



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สกบ.กบ.ทร. (กฐท. โทร. ๕๔๘๓๔)

ที่ กท ๐๕๐๖/๗/๒๓

วันที่ ๒๓ เม.ย.๖๓

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการกำหนดชั้นความลับของเอกสาร

เสนอ

๑. สกบ.กบ.ทร.ขออนุมัติยกเลิกการกำหนดชั้นความลับของ บันทึก กบ.ทร.ลับมาก ที่ กท ๐๕๐๖/๗ ลง ๑๔ พ.ค.๕๘ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

๒. สกบ.กบ.ทร.ขอเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ เมื่อ ๙ มิ.ย.๕๘ ทร.ได้อนุมัติยกเลิกหลักเกณฑ์ และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร. และอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร. (ใหม่) กับให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แก่ผู้รับจ้างสำหรับงานก่อสร้างของ ทร.ได้ตามความเหมาะสม โดยต้องปฏิบัติตามกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามบันทึก กบ.ทร.ลับมาก ที่ กท ๐๕๐๖/๗ ลง ๑๔ พ.ค.๕๘

๒.๒ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๑๒ กำหนดประเภทชั้นความลับ ๓ ระดับ คือ ลับที่สุด ลับมาก และ ลับ และข้อ ๒๓ การปรับชั้นความลับ ต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเห็นควรให้ทำการปรับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับใด ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทำการปรับชั้นความลับ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับ การแจกจ่ายทราบ เพื่อให้มีการแก้ไขชั้นความลับโดยทั่วกัน

๓. สกบ.กบ.ทร.พิจารณาแล้วเห็นว่า บันทึก กบ.ทร. ตามข้อ ๒.๑ จะใช้เป็นเอกสารประกอบ บันทึกเสนอ ทร.ขออนุมัติหลักการ แบบ คำบสที่ และประมาณการงานก่อสร้างของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ซึ่งมีผลให้ บันทึกเสนอ ทร.ดังกล่าวต้องกำหนดเป็นชั้นความลับ “ลับมาก” ไปด้วย ทำให้ขาดความคล่องตัวที่จะนำไปใช้ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สกบ.ฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ข้อความในบันทึกฯ ตามข้อ ๒.๑ ปัจจุบันไม่มีข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต้องกำหนดชั้นความลับ จึงเห็นควรอนุมัติให้ปรับชั้นความลับของ บันทึก กบ.ทร.ลับมาก ที่ กท ๐๕๐๖/๗ ลง ๑๔ พ.ค.๕๘ จากชั้นความลับ “ลับมาก” เป็น ไม่กำหนดชั้นความลับ โดยการขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม และให้ สกบ.กบ.ทร.ประสาน สบ.ทร.แจ้งหน่วยที่ได้รับสำเนาบันทึกฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งแนบบันทึก กบ.ทร.ลับมาก ที่ กท ๐๕๐๖/๗ ลง ๑๔ พ.ค.๕๘ ที่ขีดฆ่าชั้นความลับแล้ว และบันทึก สกบ.กบ.ทร.ฉบับนี้เพื่อทราบ ทั้งนี้ การปรับชั้นความลับอยู่ในอำนาจของ จก.กบ.ทร.ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ตามข้อ ๒.๒

๔. เห็นควร

๔.๑ อนุมัติให้ปรับชั้นความลับของ บันทึก กบ.ทร.ลับมาก ที่ กท ๐๕๐๖/๗ ลง ๑๔ พ.ค.๕๘ จากชั้นความลับ “ลับมาก” เป็น ไม่กำหนดชั้นความลับ โดยการขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม

๔.๒ ให้ สกบ.กบ.ทร. ดำเนินการตามข้อ ๓

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.ต.

ผอ.สกบ.กบ.ทร.

อนุมัติ

พล.ร.ท.

จก.กบ.ทร.

เม.ย.๖๓



กรมการช่างอุตสาหกรรม  
 สำนักงานแรงงานขึ้นทะเบียน  
 กทม. พ.ย. 2558  
 0560

~~ลับมาก~~

**บันทึกข้อความ**

จก.กบ.ทร.อนุมัติให้ปรับขึ้นความลับ  
 จาก "ลับมาก" เป็นไม่กำหนดชั้นความลับ  
 รายละเอียดตามบันทึก สกบ.กบ.ทร.  
 ที่ กท ๐๕๐๖.๓/๖๓ ลง ๒๓ เม.ย.๖๓

ส่วนราชการ กบ.ทร. (กฐท.สกบ.โทร.๕๔๔๗๒)

ที่ กท ๐๕๐๖/๗

วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘

วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๘  
 เวลา ๑๖.๓๐  
 สถานที่ กรุงเทพมหานคร  
 โทร. - 4 มิ.ย. 2558  
 ๑๐๑๐

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร.(เดิม) กับขออนุมัติหลักเกณฑ์  
 และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร.(ใหม่)

เสนอ ทร.

๑. กบ.ทร.เสนอขออนุมัติยกเลิกหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร.(เดิม) กับขออนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร.(ใหม่) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การก่อสร้างในปัจจุบันและเป็นแนวทางให้หน่วยถืองบประมาณงานจ้างก่อสร้างของ ทร. คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

๒. กบ.ทร. ขอเสนอประกอบการพิจารณาดังนี้

๒.๑ เมื่อ ๒๗ ส.ค.๕๐ ทร.อนุมัติให้หน่วยต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิก สัญญาจ้างก่อสร้างของ ทร. โดยให้ กบ.ทร.ประเมินผลจากการใช้หลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวเสนอ ให้ ทร.ทราบ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งใน (ผนวก ข) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง ของ ทร.สรุปว่าการบอกเลิกสัญญาให้ดำเนินตามขั้นตอน และให้เสนอขออนุมัติ ทร.ก่อนบอกเลิกสัญญา สำหรับหลักเกณฑ์ที่ถือว่าผู้รับจ้างทำงานล่าช้าจนถือว่าจะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นกรณีใด กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อครบระยะเวลา ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและ เบิกเงินได้น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของค่าจ้างทั้งหมด (๒) เมื่อครบระยะเวลา ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาผู้รับจ้าง ส่งมอบงานและเบิกเงินได้น้อยกว่า ๑ ใน ๒ ของค่าจ้างทั้งหมด (๓) เมื่อครบกำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และเบิกเงินได้น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของค่าจ้างทั้งหมด (๔) ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างติดต่อกัน เป็นระยะเวลาเกิน ๓๐ วัน ขึ้นไป โดยไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ทราบล่วงหน้าเว้นแต่สัญญาจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (๕) เหตุอื่น ๆ ตามดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยที่เป็นคู่สัญญา รายละเอียดตามบันทึก บก.ทร.ด่วน ที่ กท ๐๕๐๑/น.๑๖๘ ลง ๒๒ ส.ค.๕๐ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และผนวก ก

๒.๒ ทร.อนุมัติแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความล่าช้า และไม่มีคุณภาพงานจ้างก่อสร้างของ ทร. ซึ่งในขณะนั้นหน่วยเกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้ว หลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร.ยังมีความเหมาะสม รายละเอียดตามบันทึก กบ.ทร.ที่ กท ๐๕๐๖/๑๑๖๘ ลง ๑๙ ต.ค.๕๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๓ กบ.ทร.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าระหว่างปีงบประมาณ ๕๖-๕๘ ทร.อนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง งานก่อสร้างจำนวน ๗ งาน เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้าคาดว่าจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญา สาเหตุจากผู้รับจ้าง ขาดสภาพคล่องทางการเงินดังนี้

๒.๓.๑ งานก่อสร้างอาคาร บก.กตอ.กร. บก.กฟก.๑ กร. และ บก.กฟก.๒ กร.พร้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ที่บริเวณ ทลท.กทส.ฐท.สส. โดยมีกิจการร่วมค้า บริษัท โกลเกียร์ เทคคอน จำกัด และ บริษัท ดี.บี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญา ขย.ทร.เลขที่ ๑/งป.๒๕๕๕ ลง ๒๖ ธ.ค.๕๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๓.๒ งานก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานอุตะเถา ในพื้นที่ กบร.กร. โดยมี บริษัท โกลเกียร์ เทคคอน จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญา ขย.ทร.เลขที่ ๑๔๒/งป.๒๕๕๔ ลง ๒๓ ก.ย.๕๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒.๓.๓ งานก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุตะเถา ในพื้นที่ กบร.กร. โดยมีบริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญา ขย.ทร.เลขที่ ๑๘/งป.๒๕๕๔ ลง ๑๑ มี.ค.๕๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

~~ลับมาก~~

๒.๓.๔ งานก่อสร้างอาคาร บก.ภย.ผ.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่บริเวณท่าเรือแหลมเทียน รฐท.สส. โดยมีบริษัท พัลลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญา ชย.ทร. เลขที่ ๕๖/งป.๒๕๕๕ ลง ๑๑ มิ.ย.๕๕ และสัญญาแก้ไข ตามสัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๕๑/๑/งป.๒๕๕๕ ลง ๒๖ พ.ย.๕๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๒.๓.๕ งานซ่อมแซมห้องน้ำกราบพิททหาร ร้อย.บก.กรม ร.๓ พล.นย. ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๙ กรม ร.๓ พล.นย. ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ ๒ และ ๓ พัน.ร.๙ กรม ร.๓ พล.นย. โดยมีบริษัท พัลลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๑๑๐/งป.๒๕๕๕ ลง ๒๔ ก.ย.๕๕ และสัญญาแก้ไข ตามสัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๑๑๐/๑/งป.๒๕๕๕ ลง ๗ มิ.ย.๕๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๒.๓.๖ งานจ้างก่อสร้างอาคารพักประทวน ๑๐ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย. โดยมีบริษัท พัลลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๕๓/งป.๒๕๕๕ ลง ๑๐ มิ.ย.๕๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)

๒.๓.๗ งานจ้างก่อสร้างบ้านพัก ผบ.กต.น.กร. รอง ผบ.กต.น.กร. เสธ.กต.น.กร. และอาคารพัก สัญญาบัตร (S.O.Q.) ขนาด ๑๖ ครอบครัว ของ กต.น.กร. โดยมีบริษัท พัลลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๑๒๕/งป.๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ และสัญญาแก้ไข ตามสัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๑๒๕/๑/งป.๒๕๕๕ ลง ๑๐ ม.ค.๕๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)

๒.๔ กบ.ทร.เห็นว่า การกำหนดระยะเวลาในงวดการจ่ายเงินเป็นเพียงการกำหนดระยะเวลาคร่าวๆ ประกอบกับงานก่อสร้างในช่วงแรกๆ เป็นงานโครงสร้าง ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการจึงได้ประสาน ชย.ทร.ให้พิจารณาหลักเกณฑ์การบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร.ว่ามีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน มีอุปสรรคข้อขัดข้อง หรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ หรือไม่ อย่างไร (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐) ซึ่ง ชย.ทร.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ฯ กรณีที่ถือเป็นเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ปรับลดระยะเวลาการไม่เข้าทำงานในพื้นที่โดยไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็น ปรับลดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการบอกเลิกสัญญา ให้รวดเร็วขึ้นกับเพิ่มเติมหน้าที่ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างเคร่งครัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑) รายละเอียดตามผนวก ข

๒.๕ กบ.ทร.ประสาน สธน.ทร.พิจารณาหลักเกณฑ์ฯ ที่ ชย.ทร.เสนอตามข้อ ๒.๔ แล้ว เห็นว่า หลักเกณฑ์ฯ และแนวทางใหม่จะทำให้สามารถติดตามผลงานก่อสร้างและแก้ไขปัญหาค่าล่าช้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้เห็นว่าควรคงหลักเกณฑ์ฯ และแนวทาง (เดิม) ในข้อ ๑.๑ (ชัย.ทร.เสนอแก้ไขใหม่) และควรเพิ่มเติมข้อความเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ล่าช้ากว่าแผนงานที่เสนอต่อผู้ว่าจ้างเกินกว่าร้อยละ ๒๐ เนื่องจากตัวอย่างสัญญาจ้างแนบท้ายหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีนั้ นร (กวพ) ๑๒๐๒/ว ๑๑๖ ลง ๑ เม.ย.๓๕ ได้กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาไว้สองแบบตามข้อ ๗ ก. และ ๗ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๒) ส่วนในข้ออื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ ชย.ทร.เสนอ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๓)

๒.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบอกเลิกสัญญา ข้อ ๑๓๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๔)

๓. กบ.ทร.พิจารณาแล้วดังนี้

๓.๑ การแก้ไขหลักเกณฑ์และแนวทางในการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร.ในครั้งนี้ เนื่องจากมีงานก่อสร้างที่ไ้ลงนามในสัญญาฯ ในปีงป.๕๔ และ ๕๕ ทำงานล่าช้าฯ โดย ทร.ได้บอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ๗ รายการ

~~ปิด~~

ตามข้อ ๒.๓ ทำให้มีผลกระทบต่อการบินจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการที่ไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์อาคารได้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้ขาดแคลนแรงงาน วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างฯ กบ.ทร.จึงได้ประสาน ชย.ทร.ในฐานะหน่วยคู่สัญญาพิจารณาหลักเกณฑ์การบอกเลิกสัญญาที่ ทร.อนุมัติเมื่อ ๒๗ ส.ค.๔๐ ว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ ทั้งนี้ ชย.ทร.เสนอขอแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ (เดิม) รายละเอียดตามผนวก ข ซึ่ง สธ.ทร.พิจารณาพร้อมด้วยแล้วเห็นว่า ให้คงข้อ ๑.๑ ไว้ (เนื้อหาครอบคลุม ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ หลักเกณฑ์เดิม) และควรเพิ่มข้อความเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ล่าช้ากว่าแผนงานที่เสนอต่อผู้ว่าจ้างเกินกว่าร้อยละ ๒๐ เนื่องจากตัวอย่างสัญญาจ้างแนบท้ายหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กพ) ๑๒๐๒/ว ๑๑๖ ลง ๑ เม.ย.๓๕ ได้กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาไว้สองแบบตามข้อ ๗ ก และ ๗ ข นอกนั้นเห็นพ้องด้วยตามที่ ชย.ทร.เสนอ ตามข้อ ๒.๕ ซึ่ง กบ.ทร.เห็นว่า การแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว จะทำให้หน่วยคู่สัญญาใช้เป็นแนวทางติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาทางก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์การก่อสร้างในปัจจุบัน กับจะต้องสอดคล้องกับตัวอย่างสัญญาจ้างของ กพ.ที่กำหนดให้ ส่วนราชการกำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาไว้ ๒ แบบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสัญญาของ ทร.จะกำหนดตามข้อ ๗ ข ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ (เดิม) ในข้อ ๑.๑/การกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ล่าช้ากว่าแผนงานที่เสนอต่อผู้ว่าจ้างเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ตามที่ ชย.ทร.เสนอผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างตามข้อ ๗ ก ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความล่าช้างานก่อสร้างของ ทร.ในข้อ ๒ สำหรับการเพิ่มเติมหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างเคร่งครัดนั้น เห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้หน่วยคู่สัญญาเป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งจะต้องบูรณาการในทุก ๆ ด้าน จึงไม่มีความจำเป็นที่ ทร.จะต้องสั่งการคณะกรรมการตรวจการจ้างอีก ทั้งนี้ กบ.ทร.ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร.(ใหม่) รายละเอียดตามผนวก ค และประสาน สธ.ทร.เห็นพ้องตามหลักเกณฑ์ฯ (ใหม่) แล้ว และเพื่อป้องกันการสับสน จึงเห็นควรอนุมัติยกเลิกหลักเกณฑ์ และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร.(เดิม) และอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร. (ใหม่) รายละเอียดตามผนวก ค

๓.๒ ตามแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความล่าช้า และไม่มีคุณภาพงานจ้างก่อสร้างของ ทร. ตามข้อ ๒.๒ กำหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แก่ผู้รับจ้างสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะที่ต้องใช้เงินล่วงหน้าในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือที่ต้องเป็นสินค้านำเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคเฉพาะดังกล่าว นั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการจึงเห็นควรให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แก่ผู้รับจ้างสำหรับงานก่อสร้างของ ทร.ได้ตามความเหมาะสมโดยต้องปฏิบัติตามกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### ๔. เห็นควร

๔.๑ อนุมัติยกเลิกหลักเกณฑ์ และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร.(ผนวก ข) ตามบันทึก บก.ทร.ด่วน ที่ กท ๐๕๐๑/น.๑๖๘ ลง ๒๒ ส.ค.๔๐ และอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร. (ใหม่) รายละเอียดตามผนวก ค ตามข้อ ๓.๑

๔.๒ ให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แก่ผู้รับจ้างสำหรับงานก่อสร้างของ ทร.ได้ตามความเหมาะสม โดยต้องปฏิบัติตามกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๓.๒

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.ท. 

จก.กบ.ทร.

สำเนาส่ง (พร้อมผนวก)

สลก.ทร. สลก.ทร.(ส่วนแยก) กบ.ทร.(ต้นเรื่อง) นขต.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร.

~~วัฒนวิทย์~~

# ~~ลับมาก~~

เสนอ

กบ.ทร.เสนอขออนุมัติยกเลิกหลักเกณฑ์ และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร. (เดิม) พร้อมทั้ง ขออนุมัติหลักเกณฑ์ และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร.(ใหม่) สืบเนื่องจากงานก่อสร้างที่ได้ลงนามในสัญญาฯ ในปีงบประมาณ ๕๔ และ ๕๕ มีความล่าช้าคาดว่าจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ทำให้ ทร.ต้องบอกเลิกสัญญาก่อสร้างดังกล่าว จำนวน ๗ รายการ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์อาคารได้ โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางฯ ใหม่ที่ กบ.ทร.เสนอในครั้งนี้ มีความชัดเจนมากขึ้น จะทำให้หน่วยใช้งบประมาณสามารถติดตามผลงานก่อสร้างและแก้ไขปัญหาความล่าช้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงนับว่ามีความเหมาะสม โดยให้มีผลกับงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้ออกหนังสือเชิญชวน เห็นควรอนุมัติยกเลิกหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร.(เดิม) ตามผนวก ข ของบันทึก บก.ทร.ด่วน ที่ กท ๐๕๐๑/น.๑๖๘ ลง ๒๒ ส.ค.๕๐ รายละเอียดตามผนวก ก และอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร.(ใหม่) รายละเอียดตามผนวก ค กับให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ แก่ผู้รับจ้างสำหรับงานก่อสร้างของ ทร.ได้ตามความเหมาะสม โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๒๐๒/ว ๑๑๖ ลง ๑ เม.ย.๓๕ รวมทั้งกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กบ.ทร.เสนอในข้อ ๔ โดยให้มีผลกับงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้ออกหนังสือเชิญชวน

พล.ร.ท.

รอง เสธ.ทร.(๕)

๒ มิ.ย.๕๘,

เสนอ

เห็นควรอนุมัติตามที่ รอง เสธ.ทร. (๕) เสนอ

พล.ร.ท. ๓๓๐ : ๑๒๒

เสธ.ทร.

๓ มิ.ย. ๕๘

๐๗๕๗

คณ.ทร.

๕ มิ.ย. ๕๘