

สัญญาเลขที่ ๒๑/๑/งป.๒๕๖๕

สัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ระหว่าง กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัดน์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ ผู้ว่าจ้าง ” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า แอมป์ แอนด์ นีโอ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๗๗/๓๓ หมู่ ๖ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีบริษัท นีโอเวชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๕/๒๘ หมู่ ๔ ตำบลสิงห์คำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.๐ ๒๑๕๕ ๙๗๙๙ โดยนายปราโมทย์ เสียมไหม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E10091220394788 ลงวันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ และบริษัท แอมป์ แอนด์ โคนเอ็นจิเนียริง จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๑ ซอยเวที ๖๙ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.๐๘๙ ๖๑๖๓๓๙๑ โดย นายมนตรี อัครภาณุกร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด นนทบุรี ที่ นบ. ๐๐๓๕๕๕ ลงวันที่ ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยทั้งสองบริษัทได้ทำสัญญา กิจการร่วมค้า เมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ กิจการร่วมค้า ฯ คือ “นายมนตรี อัครภาณุกร” และ นายมนตรี อัครภาณุกร มอบอำนาจช่วงให้ นางกาญจนาถ เครือพันธุ์ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้รับจ้าง ” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขสัญญาเดิมที่ได้ลงนามไว้ตามสัญญา กรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ ๒๑/งป.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. โดยให้เพิ่มเติมข้อความในวรรคสามของสัญญาประธาน ข้อ ๑๖. ในเรื่องค่าปรับ ของสัญญา มีข้อความว่า “การคิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ (๑๕๕ วัน) หากจำนวนวันที่มีค่าปรับเกิดขึ้น เกินกว่าจำนวนวันดังกล่าว ให้คิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔” นอกนั้นให้คงตามสัญญาเดิม

ข้อ ๒. บรรดาข้อสัญญาและเงื่อนไขอื่นใดนอกจากที่แก้ไขเบื้องต้น ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม ทุกประการ และให้ถือว่าสัญญาแก้ไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม



๓๓๑๓๓

๓๓๑ ๕

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา  
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) พลเรือตรี

(สุระศักดิ์ สิงขรวัดน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นาง

กนกนภ  
(กัญจนภา เครือพันธุ์)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) นาวาโท

(พิพัฒน์ เกษรบัว)

พยาน

(ลงชื่อ) เรือเอกหญิง

(ระวีวรรณ ทิพาพร)

พยาน

