

ตามมาตรการให้ค
ทางราชการ มิใช่การ
การเกี่ยวกับกาจัดการ
ดำเนินการได้

สัญญาเลขที่ ๓/๒/งป.๒๕๖๒

สัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานภาพ กองทัพเรือ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ระหว่าง กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัดน์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โฟโซดอน แอสโซซิเอท กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๗๒/๑๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.๐๘๖ ๘๑๘๘๖๘๑ โดย นายสมชาย สมจิตต์ มอบอำนาจให้ นายมนตรี อัครวาณกร เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E10091220511839 ลงวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขสัญญาเดิมที่ได้ลงนามไว้ตามสัญญา กรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ ๓/งป.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ และสัญญาแก้ไขสัญญา กรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ ๓/๑/งป.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. โดยให้เพิ่มเติมข้อความในวรรคสามของสัญญาประธานในข้อ ๑๖. เรื่องค่าปรับของ สัญญามีข้อความว่า “การคิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้คิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท นับถัดจากวันที่ กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง เป็นจำนวน วันเท่ากับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ หากจำนวนวันที่มีค่าปรับเกิดขึ้น เกินกว่าจำนวนวันดังกล่าว ให้คิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔” นอกนั้นให้คงตามสัญญาเดิม

ข้อ ๒. บรรดาข้อสัญญาและเงื่อนไขอื่นใดนอกจากที่แก้ไขเบื้องต้น ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม ทุกประการ และให้ถือว่าสัญญาแก้ไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) พลเรือตรี		ผู้ว่าจ้าง
	(สุระศักดิ์ สิงขรวัดน์)	
(ลงชื่อ) นาย		ผู้รับจ้าง
	(มนตรี อัครวาณกร)	
(ลงชื่อ) นาวาโท		พยาน
	(พิพัฒน์ เกษรบัว)	
(ลงชื่อ) เรือเอกหญิง		พยาน
	(ระวีวรรณ ทิพาพร)	