

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

ตามประกาศ กรมช่างโยธาทหารเรือ

ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๒

กรมช่างโยธาทหารเรือ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ พื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
- ๑.๑๐ หลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างของกองทัพเรือ ในกรณีผู้รับ

จ้างทำงานล่าช้า

....."ก".....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ๓ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาคารบริการทางการแพทย์ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี (นับจากวันรับมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันเสนอราคา) ในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" (Joint Venture) หรือ "กิจการร่วม" (Consortium) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้า ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของกิจการร่วมค้า นิติบุคคลที่เข้าเข้าร่วมทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมหลักรายเดียวกัน เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

(๔) ผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายต้องมีการทำสัญญาข้อตกลง (Form of Agreement) ที่แสดงถึงการเข้าร่วมกลุ่มโดยมีข้อความระบุให้ต้องรับผิดชอบร่วมกันและแยกกัน (Jointly and Severally)

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) - (๔) แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยนายทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ ที่รับรองโดยนายทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเงื่อนไขกำหนดให้ลงนาม และประทับตรา)

(๔.๓) กรณีบริษัทจำกัด ต้องยื่น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. ๕) ซึ่งรับรองโดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯในปี พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ **โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น** และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่าง

เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๓) กรณีกิจการร่วมค้า ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมรายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ**กรม** มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ **กรม**มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ **กรม**ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ**กรม**เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง**กรม**จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ**กรม** จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ **กรม** มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก**กรม**

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา **กรม** อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ**กรม** ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้**กรม**ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงแล้ว โดยถือ

ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และจะจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง โดยเมื่อส่งมอบงานจะจ่ายในอัตราร้อยละ ตามที่กำหนดในแต่ละงวดของค่าจ้างพร้อมให้หักคืนทางราชการทุกงวดในอัตราร้อยละ ๑๕ และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างข้ามงวดได้ หากงานไม่ต่อเนื่องกัน และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๔๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างต่อหน่วยเจ้าของพื้นที่และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์จากหน่วยเจ้าของพื้นที่
 - จัดทำอาคารสำนักงานสนามชั่วคราวสำหรับการตรวจการจ้าง, ควบคุมงานโครงการ, ติดตั้งสาธารณูปโภคชั่วคราวสำหรับการก่อสร้าง, โรงเก็บของชั่วคราว, จัดทำและจัดหาสิ่งของที่ช่วยในการตรวจงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการตรวจสอบ-ตรวจงานก่อสร้างตามเงื่อนไข และข้อผูกพันในการก่อสร้าง
 - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกให้บริการงานและการตรวจสอบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้าง
 - จัดทำป้ายโครงการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งตามแบบที่ทางราชการกำหนด
 - จัดทำป้ายและพื้นที่จัดแสดงตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ เอกสารแนะนำสินค้าวัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างตามที่กำหนดในตารางวัสดุในรายการก่อสร้างฯ และเอกสารรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติ เมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างจนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานโครงสร้างต่างๆ ชั้น ๑ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
 - ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานสถาปัตยกรรมต่างๆ ชั้น 1 ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
 - ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 1 ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
 - ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
 - ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น 1 ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
 - ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น 1 ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับถม-ปรับเกลี่ยสถานที่ก่อสร้าง พร้อมสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ให้ได้ระดับตามที่แบบกำหนด
- วางผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานวางผังอาคาร กำหนดระดับอ้างอิง
- งานเตรียมการเจาะเข็มและงานใต้ดิน
- งานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จร้อยละ 30
- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานโครงสร้างต่างๆ ชั้น 2 ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานสถาปัตยกรรมต่างๆ ชั้น 2

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น 2

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น 2

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดส่งหนังสือยืนยันการสั่งซื้อ / ผลิต ชิ้นส่วนอาคาร ที่เป็นคอนกรีตสำเร็จรูป (Pre-Cast Concrete panel)

- จัดส่งหนังสือยืนยันการสั่งซื้อ/ผลิต อุปกรณ์งานระบบประกอบอาคาร (ลิฟท์โดยสาร)

- จัดส่งหนังสือยืนยันการสั่งซื้อ/ผลิต อุปกรณ์งานระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ)

- งานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จร้อยละ 60

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานโครงสร้างต่างๆ ชั้น 3

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานสถาปัตยกรรมต่างๆ ชั้น 3

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 3

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น 3

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น 3

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ

- งานขุด-ถม ดิน แล้วเสร็จ

- งานฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารหลัก แล้วเสร็จ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานโครงสร้างต่างๆ ชั้น 4

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานสถาปัตยกรรมต่างๆ ชั้น 4

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น 6

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียภายนอกอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ 80

- งานวางท่อหรือวาง SLEEVE งานระบบไฟฟ้า-ประปา-สุขาภิบาลและเครื่องกลในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จร้อยละ 80

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานโครงสร้างต่างๆ ชั้น 7-8

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานสถาปัตยกรรมต่างๆ ชั้น 7-8

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 7

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 7

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น 7

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น 7

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๖ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 80

- งานวางท่อหรือวาง SLEEVE งานระบบไฟฟ้า-ประปา-สุขาภิบาลและเครื่องกลในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จร้อยละ 80

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานโครงสร้างต่างๆ ชั้น 9-10

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานสถาปัตยกรรมต่างๆ ชั้น 9-10

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 8

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 8

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น 8

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น 8

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๒ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นที่ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นที่ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จร้อยละ 80
- งานวางท่อหรือวาง SLEEVE งานระบบไฟฟ้า-ประปา-สุขาภิบาลและเครื่องกลในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จร้อยละ 80
- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานโครงสร้างต่างๆ ชั้น 11-12

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานสถาปัตยกรรมต่างๆ ชั้น 11-12

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 9

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 9

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น 9

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น 9

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๘ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นที่ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นที่ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จร้อยละ 80
- งานวางท่อหรือวาง SLEEVE งานระบบไฟฟ้า-ประปา-สุขาภิบาลและเครื่องกลในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จร้อยละ 80
- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานโครงสร้างต่างๆ ชั้น 13-14

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานสถาปัตยกรรมต่างๆ ชั้น 13-14

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 10

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 10

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น 10

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น 10

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า, ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์, ระบบกล้องวงจรปิด, เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ, งานเดินท่อระบบดับเพลิง, ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๔ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นชั้นที่ 6 แล้วเสร็จร้อยละ 80
- งานวางท่อหรือวาง SLEEVE งานระบบไฟฟ้า-ประปา-สุขาภิบาลและเครื่องกลในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จร้อยละ 80
- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 11

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 11

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น 11

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น 11

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 30

30

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นชั้นที่ 7 แล้วเสร็จร้อยละ 80
- งานวางท่อหรือวาง SLEEVE งานระบบไฟฟ้า-ประปา-สุขาภิบาลและเครื่องกลในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จร้อยละ 80
- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 12

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 12

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น 12

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น 12

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 80

80

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 30

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๖ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นที่ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นที่ชั้นที่ 8 แล้วเสร็จร้อยละ 80

- งานวางท่อหรือวางSLEEVE งานระบบไฟฟ้า-ประปา-สุขาภิบาลและเครื่องกลในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จร้อยละ 80

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 13

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 13

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น 13

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น 13

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 30

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๒ วัน

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นที่ชั้นที่ ๘ แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นที่ชั้นที่ 9 แล้วเสร็จร้อยละ 80

- งานวางท่อหรือวาง SLEEVE งานระบบไฟฟ้า-ประปา-สุขาภิบาลและเครื่องกลในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จร้อยละ 80

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 14

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้น 14

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- ผู้รับจ้างส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแบบ COMBINE งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น 14

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 4 แล้วเสร็จร้อยละ 30

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๘ วัน

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นที่ชั้นที่ ๙ แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นที่ชั้นที่ 10 แล้วเสร็จร้อยละ 80

- งานวางท่อหรือวาง SLEEVE งานระบบไฟฟ้า-ประปา-สุขาภิบาลและเครื่องกลในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จร้อยละ 80

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 4 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 5 แล้วเสร็จร้อยละ 30

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๔ วัน

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นที่ชั้นที่ ๑๐ แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นที่ชั้นที่ 11 แล้วเสร็จร้อยละ 80

- งานวางท่อหรือวาง SLEEVE งานระบบไฟฟ้า-ประปา-สุขาภิบาลและเครื่องกลในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จร้อยละ 80

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 4 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 5 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 7 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 8 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 9 แล้วเสร็จร้อยละ 30

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๘ วัน

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างเสา แกนอาคาร ช่องลิฟท์และพื้นที่ชั้นที่ ๑๔ แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างดาดฟ้าและหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 80

- งานวางท่อหรือวาง SLEEVE งานระบบไฟฟ้า-ประปา-สุขาภิบาลและเครื่องกลในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จร้อยละ 80

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 8 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 9 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 10 แล้วเสร็จร้อยละ 30

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊ส ทางการแพทย์ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 30

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๔ วัน

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างดาดฟ้าและหลังคา แล้วเสร็จ

- งานผนังอาคาร ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 9 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 10 แล้วเสร็จร้อยละ

- งานผนังอาคาร ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานผนังอาคาร ชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานฝ้าเพดาน ชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า, ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์, ระบบกล้องวงจรปิด, เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ, งานเดินท่อระบบดับเพลิง, ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 11 แล้วเสร็จร้อยละ 85
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า, ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์, ระบบกล้องวงจรปิด, เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ, งานเดินท่อระบบดับเพลิง, ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 12 แล้วเสร็จร้อยละ 60
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า, ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์, ระบบกล้องวงจรปิด, เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ, งานเดินท่อระบบดับเพลิง, ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 13 แล้วเสร็จร้อยละ 30
- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า, ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์, ระบบกล้องวงจรปิด, เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 85
- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า, ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์, ระบบกล้องวงจรปิด, เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 60
- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า, ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์, ระบบกล้องวงจรปิด, เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 4 แล้วเสร็จร้อยละ 30
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 50 ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๖ วัน

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังอาคาร ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- งานผนังอาคาร ชั้น 4 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานฝ้าเพดาน ชั้น 4 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 4 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 4 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า, ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์, ระบบกล้องวงจรปิด, เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ, งานเดินท่อระบบดับเพลิง, ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 12 แล้วเสร็จร้อยละ 85

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๔ วัน

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังอาคาร ชั้น ๕ แล้วเสร็จ

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 5 แล้วเสร็จ

- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 5 แล้วเสร็จ

- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 5 แล้วเสร็จ

- งานผนังอาคาร ชั้น 6 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 6 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 6 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 6 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบประปา และระบายน้ำ,งานเดินท่อระบบดับเพลิง,ท่อน้ำระบบปรับอากาศชั้น 14 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 5 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 6 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 7 แล้วเสร็จร้อยละ 30

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 5 แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 6 แล้วเสร็จร้อยละ 50

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๘ วัน

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังอาคาร ชั้น ๖ แล้วเสร็จ

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 6 แล้วเสร็จ

- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 6 แล้วเสร็จ

- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 6 แล้วเสร็จ

- งานผนังอาคาร ชั้น 7 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 7 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 7 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 7 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 6 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 7 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 8 แล้วเสร็จร้อยละ 30

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 6 แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 7 แล้วเสร็จร้อยละ 50
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๒ วัน

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังอาคาร ชั้น ๗ แล้วเสร็จ

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 7 แล้วเสร็จ

- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 7 แล้วเสร็จ

- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 7 แล้วเสร็จ

- งานผนังอาคาร ชั้น 8 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 8 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 8 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 8 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 7 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 8 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 9 แล้วเสร็จร้อยละ 30

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 7 แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 8 แล้วเสร็จร้อยละ 50

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๖ วัน

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังอาคาร ชั้น ๘ แล้วเสร็จ

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 8 แล้วเสร็จ

- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 8 แล้วเสร็จ

- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 8 แล้วเสร็จ

- งานผนังอาคาร ชั้น 9 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 9 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 9 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 9 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จร้อยละ 15

- งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งแล้วเสร็จร้อยละ 15

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 8 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 9 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 10 แล้วเสร็จร้อยละ 30

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 8 แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 9 แล้วเสร็จร้อยละ 50
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังอาคาร ชั้น ๙ แล้วเสร็จ

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 9 แล้วเสร็จ

- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 9 แล้วเสร็จ

- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 9 แล้วเสร็จ

- งานผนังอาคาร ชั้น 10 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 10 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 10 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 10 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จร้อยละ 30

- งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งแล้วเสร็จร้อยละ 30

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 9 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 10 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 11 แล้วเสร็จร้อยละ 30

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 9 แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 10 แล้วเสร็จร้อยละ 50

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๔ วัน

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังอาคาร ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จ

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 10 แล้วเสร็จ

- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 10 แล้วเสร็จ

- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 10 แล้วเสร็จ

- งานผนังอาคาร ชั้น 11 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 11 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 11 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 11 แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จร้อยละ 45

- งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งแล้วเสร็จร้อยละ 45

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 10 แล้วเสร็จร้อยละ 85

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 11 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้อง

วงจรถัด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 12 แล้วเสร็จร้อยละ 30

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 10 แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 11 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๘ วัน

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังอาคารและงานฝ้าเพดาน ชั้น ๑๑ แล้วเสร็จ
 - งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 11 แล้วเสร็จ
 - งานประตูหน้าต่าง ชั้น 11 แล้วเสร็จ
 - งานผนังอาคาร ชั้น 12 แล้วเสร็จร้อยละ 50
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น 12 แล้วเสร็จร้อยละ 50
 - งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 12 แล้วเสร็จร้อยละ 50
 - งานประตูหน้าต่าง ชั้น 12 แล้วเสร็จร้อยละ 50
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จร้อยละ 60
 - งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งแล้วเสร็จร้อยละ 60
 - งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 11 แล้วเสร็จร้อยละ 85
 - งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้อง -
 - วงจรถัด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 12 แล้วเสร็จร้อยละ 60
 - ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 13 แล้วเสร็จร้อยละ 30
 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 11 แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 12 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๒ วัน

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังอาคาร ชั้น ๑๒ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ชั้น 12 แล้วเสร็จ
- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 12 แล้วเสร็จ
- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 12 แล้วเสร็จ
- งานผนังอาคาร ชั้น 13 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานฝ้าเพดาน ชั้น 13 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 13 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 13 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จร้อยละ 75
- งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งแล้วเสร็จร้อยละ 75
- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 12 แล้วเสร็จร้อยละ 85
- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 13 แล้วเสร็จร้อยละ 60

- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 14 แล้วเสร็จร้อยละ 30
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 12 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 13 แล้วเสร็จร้อยละ 50 ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๖ วัน

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังอาคารและงานฝ้าเพดาน ชั้น ๑๓ แล้วเสร็จ
- งานผิวพื้นอาคารและงานประตูหน้าต่าง ชั้น 13 แล้วเสร็จ
- งานผนังอาคาร ชั้น 14-คาดฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานฝ้าเพดานและงานผิวพื้นอาคาร ชั้น 14-คาดฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 14-คาดฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จร้อยละ 85
- งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งแล้วเสร็จร้อยละ 85
- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 13 แล้วเสร็จร้อยละ 85
- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 14 แล้วเสร็จร้อยละ 60
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 13 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 14 แล้วเสร็จร้อยละ 50 ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังอาคาร ชั้น ๑๔-คาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ชั้น 14-คาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานผิวพื้นอาคาร ชั้น 14-คาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานประตูหน้าต่าง ชั้น 14-คาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานระบบลิฟท์ แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบเสียง,ระบบโทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบกล้องวงจรปิด,เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ชั้น 14 แล้วเสร็จร้อยละ 85
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศชั้น 14 แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๔๐ วัน

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จ
 - งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งแล้วเสร็จ
 - งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 50
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๐ วัน

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แล้วเสร็จร้อยละ 50

- งานติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี,เครื่องสูบน้ำดับเพลิง,เครื่องสูบน้ำระบบทำน้ำเย็น แล้วเสร็จร้อยละ 50

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๗๐ วัน

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและเครื่องจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี,เครื่องสูบน้ำดับเพลิง,เครื่องสูบน้ำระบบทำน้ำเย็น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๘๐ วัน

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบลิฟท์ แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จ
- งานระบบกักขังทางการแพทย์ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน

งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทดสอบงานระบบอาคารทั้งหมด
- งานถนน ลานจอดรถและโรงจอดรถทั้งหมด
- งานภูมิสถาปัตยกรรมทั้งหมด
- งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายห้อง ป้ายชื่ออาคารทั้งหมด
- งานทาสีอาคารทั้งหมด
- จัดส่งเอกสาร คู่มือการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของงานตามราชการทั้งหมด
- แนะนำ อบรมการดูแลรักษา การใช้งาน การซ่อมบำรุงแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๑๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ

ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องริบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แฉงการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่未按ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธองจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธองให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกธองค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๔.๑ ช่างเชื่อมไฟฟ้า
- ๑๔.๒ ช่างเชื่อมแก๊ส
- ๑๔.๓ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
- ๑๔.๔ ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
- ๑๔.๕ ช่างไม้(ก่อสร้าง)
- ๑๔.๖ ช่างท่อและสุขภัณฑ์
- ๑๔.๗ ช่างก่ออิฐ
- ๑๔.๘ ช่างฉาบปูน
- ๑๔.๙ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

๑๕. มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จ้างแล้ว จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียดและชัดเจนให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างแล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการก่อสร้างภายใน ๓๐ วันตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างและต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับกฎหมายและระบบที่กำหนดไว้พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างรับทราบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

กรมช่างโยธาทหารเรือ

มิถุนายน ๒๕๖๒