



กองการพัสดุ ขย.ทร.
เลขรับ... ๗๗๖๓
วันที่ 19 ธ.ค. 2565
เวลา ๑๐.๐๐
บันทึกข้อความ

วันที่

กรม...
เลขที่... ๗๗๖๓
วันที่ 19 ธ.ค. 2565
เวลา ๑๐.๐๐

ส่วนราชการ แผนกพระธรรมนูญ บก.ชย.ทร. (โทร. ๕๔๗๖๓)

ที่ - วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๕

เรื่อง การจัดทำสัญญาแก้ไขสัญญา

เสนอ ขย.ทร.

แผนกซ่อมบำรุง กพส.ชย.ทร.
เลขรับ... ๑๑๓๑
วันที่ 21 ธ.ค. 2565
เวลา ๑๕.๐๐

๑. ตามที่ ขย.ทร. ได้อนุมัติลง ๗ ธ.ค. ๖๕ ให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ๗ - ๘ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ นสร.กร. จำนวน ๕ หลัง ตามสัญญา ขย.ทร. เลขที่ ๔๑/งป.๒๕๖๕ ลง ๓ มี.ค.๖๕ โดยมี บริษัท ร้อยเดือน จำกัด เป็นผู้รับจ้าง กรณีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลง ๖ ส.ค.๖๕ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลง ๒๑ มิ.ย.๖๕ โดยให้เพิ่มเติมข้อความในวรรคสามของสัญญาประธานในเรื่องคำปรับของสัญญา มีข้อความว่า "การคิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้คิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) เป็นจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวัน ๓๐ มิ.ย.๖๕ หากจำนวนวันที่มีค่าปรับเกิดขึ้นเกินกว่าจำนวนวันดังกล่าว ให้คิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลง ๖ ส.ค.๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลง ๒๑ มิ.ย.๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลง ๖ ส.ค.๖๕" นอกนั้นให้คงตามสัญญาเดิม การเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในอำนาจ จก.ชย.ทร. (ทน.หน่วยถืองบประมาณ) ตามมอบอำนาจของ ทร. รายละเอียดตามบันทึก ขย.ทร. ที่ กท ๐๕๒๖.๖/๑๗๑๗ ลง ๗ ธ.ค.๖๕ แผนกพระธรรมนูญ บก.ชย.ทร. ได้จัดทำสัญญาแก้ไขสัญญาจ้าง ๖ เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาแก้ไขสัญญา ขย.ทร. เลขที่ ๔๑/งป.๒๕๖๕ ลง ๑๔ ธ.ค.๖๕ ที่แนบ

๒. เห็นควร

๒.๑ ลงนามแก้ไขสัญญาและคู่ฉบับ แล้วขอเรื่องคืนเพื่อดำเนินการต่อไป

๒.๒ ให้ กพส.ชย.ทร. เผยแพร่รายละเอียดการแก้ไขสัญญาไว้ในระบบ e - GP และใน เว็บไซต์ของ ทร. เป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายของ ป.ป.ช.

๒.๓ ให้ กท.บก.ชย.ทร. (แผนกธุรการ) สำเนาบันทึกนี้ และสัญญาแก้ไขสัญญา ขย.ทร. ตามข้อ ๒.๑ แจกจ่ายตามสำเนาส่ง ต้นเรื่องคืน แผนกพระธรรมนูญ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๒

น.ท. ม.ซ่อมบำรุง
ทน.พระธรรมนูญ บก.ชย.ทร. ๑๑ ธ.ค. ๖๕
น.อ. น.อ. กท.ชย.ทร.

- อนุมัติตามข้อ ๒/ลงนามแล้ว

รับคำสั่ง ผบ.ทร.

พล.ร.ต.

จก.ชย.ทร.

๑๖ ธ.ค.๖๕

น.อ. ทน.นฟ้อ.ชย.ทร.

๑๕ ธ.ค.๖๕

น.อ. รอง จก.ชย.ทร. (๑)

๑๕ ธ.ค.๖๕

ตำแหน่งต้อง

ร.ท. ๒.

(วินัย อุทะสุทธิ)

ประจำแผนกธุรการ กท.บก.ชย.ทร.

๑๕ ธ.ค.๖๕

สำเนาส่ง - กบ.ทร. นสร.กร. กช.ชย.ทร. กพส.ชย.ทร. แผนกการเงิน บก.ชย.ทร. น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ชย.ทร.) และ น.ท.พงศอมร ขอนกระโทก (สน.นสร.กร.)

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ Scan

สัญญาเลขที่ ๔๑/๑/ป.๒๕๖๕

สัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ๗ - ๘ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค
ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จำนวน ๕ หลัง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระหว่าง กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัดน์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ร้อยเดือน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๐๑-๙๐๑/๑ หมู่ที่ ๑๒ ซอยรามคำแหง ๑๖๔ ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร.๐ ๒๕๑๗ ๙๗๖๖ ถึง ๗๐ โดย นายบัลลังก์ ภูประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทที่มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท มอบอำนาจให้ นางเยาวนิจ นิลศรีไพรวลัย เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช. ๐๐๖๑๙๔ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขสัญญาเดิมที่ได้ลงนามไว้ตามสัญญากรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ ๔๑/ป.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ ๑. โดยให้เพิ่มเติมข้อความข้อ ๑๖. ค่าปรับ ในวรรคสามของสัญญาประธานในเรื่องค่าปรับของสัญญา มีข้อความว่า “การคิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้คิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) เป็นจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ หากจำนวนวันที่มีค่าปรับเกิดขึ้นเกินกว่าจำนวนวันดังกล่าว ให้คิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔” นอกนั้นให้คงตามสัญญาเดิม

ข้อ ๒. บรรดาข้อสัญญาและเงื่อนไขอื่นใดนอกจากที่แก้ไขเบื้องต้น ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ และให้ถือว่าสัญญาแก้ไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) พลเรือตรี

[Signature]
(สุระศักดิ์ สิงขรวัดน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นาง

[Signature]
(เยาวนิจ นิลศรีไพรวลัย)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) นาวาโท

[Signature] พยาน
(พิพัฒน์ เกษรบัว)

(ลงชื่อ) เรือเอกหญิง

[Signature]
(ระวีวรรณ ทิพาพร)

พยาน