

คู่ฉบับ

สัญญาเลขที่ ๗/๑/งป.๒๕๖๕

สัญญาแก้ไขสัญญาจ้างซ่อมแซมกำแพงเรือรบจำนวน ๒ และ ๓ พร้อมหอดตรวจการณ์ จำนวน ๓ หลัง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระหว่าง กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัดณ์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ซีอาร์วี เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๓๑ ซอยสมเด็จพะเจ้าตากสิน ๑๘ แขวงบुकโคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๓ ๒๒๕๘๘๘๘๗ โดย นางสาวรัชวรรณ ดังสังข์ มอบอำนาจให้ นายภาณุกฤษณ เหมือนนวม เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง ที่ E10091220492641 ลงวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขสัญญาเดิมที่ได้ลงนามไว้ตามสัญญา กรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ ๗/งป.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ ๑. โดยให้เพิ่มเติมข้อความในวรรคสามของสัญญาประธานในเรื่องค่าปรับของสัญญา มีข้อความว่า “การคิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้คิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) เป็นจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ หากจำนวนวันที่มีค่าปรับเกิดขึ้นเกินกว่า จำนวนวันดังกล่าว ให้คิดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔” นอกนั้นให้คงตามสัญญาเดิม


ข้อ ๒. บรรดาข้อสัญญาและเงื่อนไขอื่นใดนอกจากที่แก้ไขเบื้องต้น ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม ทุกประการ และให้ถือว่าสัญญาแก้ไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

CRV

ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท ซีอาร์วี เอ็นจิเนียริง จำกัด

(ลงชื่อ) พลเรือตรี


(สุระศักดิ์ สิงขรวัดณ์)


ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นาย


(ภาณุกฤษณ เหมือนนวม)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) เรือเอก


(นัฐดนัย กิตติวรธรรมาศ)

พยาน

(ลงชื่อ) เรือเอกหญิง


(ระวีวรรณ ทิพาพร)

พยาน