

WORK FLOW

CP3 กระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข
พัดดูสาย ชย.(กำหนดตัวชี้วัด)

หน่วยรับผิดชอบ กรมช่างโยธาทหารเรือ

CP 1. กระบวนการสนับสนุน
พัสดุสาย ชย.

CP2. กระบวนการสร้าง
พัสดุสาย ชย.

CP3. กระบวนการซ่อม
ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.

CP4. กระบวนการ
จัดสถานที่

CP5. กระบวนการ
พัฒนากำลังพล

CP2.1 กระบวนการวางแผน
CP2.2 กระบวนการออกแบบ
CP2.3 กระบวนการจัดจ้าง
CP2.4 กระบวนการบริหารสัญญา
CP2.5 กระบวนการส่งมอบ

CP3.1 กระบวนการซ่อมฯ
ตามแผน

CP3.2 กระบวนการซ่อมฯ
บำรุงฉุกเฉิน

CP 4.1 กระบวนการเสนอความ
ต้องการจัดสถานที่
CP 4.2 กระบวนการจัดหาพัสดุ
CP 4.3 กระบวนการดำเนินงาน
CP 4.4 กระบวนการควบคุม

CP5.1 กระบวนการฝึกอบรม
ตามแนวทางการรับราชการ

CP5.2 กระบวนการเพิ่มพูน
ความรู้ให้กำลังพล

CP3.2.1 กระบวนการ
สำรวจ

CP3.2.2 กระบวนการ
ดำเนินการ

CP3.2.3 กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพ

CP 3.1.1 กระบวนการ
สำรวจ

CP 3.1.2 กระบวนการ
ดำเนินการ

CP 3.1.3 กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพ

ชื่อกระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ชย.

หน่วยรับผิดชอบ กองแผนและโครงการ กองออกแบบ กองการพัสดุ กองบริหารงานช่าง กองงานไฟฟ้า กองงานเครื่องกล กองงานโยธา คกก.ตรวจการจ้าง


ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ need / ข้อกฎหมาย /ประสิทธิภาพ/คุ้มค่า

๒.กระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ชย.

๒.๑กระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ชย. ตามแผน

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ | | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|---|---|---|--|
| | | | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัด(KPI) | |
| ๑ | <pre> graph TD A((A)) --> B(การซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ชย.) B --> C[กระบวนการสำรวจ] C --> D{ผู้บริหารพิจารณา} D -- ไม่อนุมัติ --> C D -- อนุมัติ --> E{{ก}} </pre> | <p>-จัดทำแผนการซ่อม ฯ รวบรวม และพิจารณาคัดเลือกรายการ/งานที่มีความจำเป็นและต้องดำเนินการต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา (ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร)</p> <p>-ตรวจสอบและรวบรวมรายละเอียดของงานแจ้ง กอบ.ชย.ทร.หรือ กงช.ชย.ทร. ดำเนินการจัดทำแบบ และประมาณการ</p> <p>-จัดหาพัสดุโดยใช้วิธีการจัดซื้อ/จ้างตามพ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> | ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ๑ แผน | <p>-ร้อยละความสำเร็จของการวางแผนการซ่อมฯ ให้เป็นไปตามที่ทร.กำหนดกรอบเวลา</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จของการวางแผนตรงตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑</p> <p>- จ ำ น ว น แ พ น ดำเนินงานที่มี การบูรณาการ</p> | <p>กผค.ชย.ทร.</p> <p>กอบ.ชย.ทร.</p> <p>กงช.ชย.ทร.</p> <p>จก.ชย.ทร.</p> |


| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| ๒ | <pre> graph TD G[ก] --> OP[กระบวนการดำเนินการ] OP --> MC{ผู้บริหารพิจารณา} MC -- อนุมัติ --> S3[๓] MC -- ไม่อนุมัติ --> OP </pre> | <p>-ผู้รับจ้าง/กองงานต่าง ๆ ดำเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ชย. ให้เป็นไปตาม แบบ และรายการที่ กำหนดไว้</p> <p>-ผู้ควบคุมงาน/กองงานต่าง ๆ.เสนอผล การซ่อม ดัดแปลง แก้ไขให้ คกก. ตรวจสอบการจ้าง/กงช.ฯ ทราบเพื่อแจ้ง ให้หน่วยเจ้าของงานทราบต่อไป</p> | <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>ร้อยละ๘๐</p> | <p>-ร้อยละความสำเร็จ การซ่อมฯ เป็นไปตาม แผนที่กำหนด</p> <p>- ร้อยละของหน่วย ผู้ใช้มีความพึงพอใจใน การดำเนินการซ่อมฯ</p> <p>- ร้อยละของหน่วยผู้ใ้ มีความพึงพอใจการซ่อมฯ ได้อย่างมีมาตรฐาน</p> <p>-ร้อยละความสำเร็จใน การดำเนินการซ่อมฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ ระเบียบทร.ว่าด้วยการ ก่อสร้าง ๒๕๕๑ วสท.</p> | <p>กพสด.ชย.ทร.</p> <p>กงช.ชย.ทร.</p> <p>จก.ชย.ทร.</p> |
| ๓ | <pre> graph TD QCP[กระบวนการควบคุมคุณภาพ] --> MC{ผู้บริหารพิจารณา} MC -- ผ่าน --> J[จ] MC -- ไม่ผ่าน --> QCP </pre> | <p>-หน่วยเจ้าของงานทำตรวจสอบการ ดำเนินงานการซ่อมฯ หากมีข้อแก้ไข ให้แจ้ง ผู้รับจ้างฯ/กองงานต่าง ๆ ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามความ ต้องการใช้งาน</p> <p>-หน่วยเจ้าของงานลงนามปิดงาน รับมอบพัสดุสาย ชย.ที่ ซ่อม ฯ</p> <p>-หน่วยเจ้าของงานทำการประเมิน ความพึงพอใจการให้บริการของ ชย.ทร. กรช.ฯ บันทึก สถิติ และผล การประเมิน สรุปสถิติงานเข้า-ออก</p> | <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>ร้อยละ๘๐</p> | <p>- ร้อยละของหน่วย ผู้ใช้มีความพึงพอใจใน คุณภาพการซ่อมฯ</p> <p>- ร้อยละของหน่วยผู้ใ้ มีความพึงพอใจคุณภาพ การซ่อมฯ ตรงตามความ ต้องการ</p> | <p>ผู้ควบคุมงาน</p> <p>กงช.ชย.ทร.</p> <p>คกก.ตรวจสอบการจ้าง</p> |

| | | | | | |
|--|---|---|----------|---|--|
| |  | และงานแล้วเสร็จ พร้อมผลการประเมินให้ กงช.ชย.ทร.พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข ทุกเดือนทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน | ร้อยละ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จคุณภาพการซ่อมฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ หนังสือเวียนของ กวพ ระเบียบทรวาดด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑ วสท. | |
| | รวม | (แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน) | ๕๓ | | |

กระบวนการย่อยที่ ๒.๑.๑ กระบวนการสำรวจงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ขย. ตามแผน

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ | | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|--|--|----------------------------------|
| | | | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัด(KPI) | |
| ๑ | <pre> graph TD A((A)) --> B(แผนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ชย.ตามแผน) B --> C[กผค.ชย.ทร. จ่ายงานการซ่อม ฯ ให้กองออกแบบ] C --> D[เสนอแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง งานซ่อมฯ] D --> E{ก} </pre> | <p>กผค.ชย.ทร. แจกจ่ายงาน งานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ให้ กอบ.ชย.ทร. จัดทำแบบ ประเมินการ และงวดงาน และเสนอแต่งตั้งกรรมการกำหนด ราคาากลางเฉพาะงานซ่อม ฯ ในภาพรวม งานละ ๑ ชุด</p> | <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>๒ วัน</p> | <p>-ร้อยละของหน่วยที่ เกี่ยวข้องมีความ เชื่อมั่นว่าการซ่อมฯ พัสตุสาย ชย.ประจำปี เป็นไปตามแผนที่ กำหนด</p> <p>-ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มี ความพึงพอใจคุณภาพ การแผนการซ่อมฯ พัสตุ สาย ชย. ประจำปี</p> <p>-ร้อยละจำนวนงานที่ จ่ายให้กองงานต่างๆ เทียบกับจำนวนงานใน แผนประจำปีทั้งหมด</p> <p>- จำนวนแผนดำเนินงาน ที่มีการบูรณาการร้อย ละความสำเร็จของ การแต่งตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง</p> <p>- จำนวนเวลาที่ลดลง ในการเสนอแต่งตั้ง คกก. กำหนดราคา กลางงานซ่อมฯ</p> | <p>กผค.ชย.ทร. กอบ.ชย.ทร.</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|-----------------------------|
| | <pre> graph TD A{{ก}} --> B[ดำเนินการจัดจ้าง] B --> C{ผู้บริหารพิจารณา} C -- ไม่อนุมัติ --> B C -- อนุมัติ --> D{{ก}} </pre> | | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ๒ วัน | -ร้อยละความสำเร็จของการขอความเห็นชอบให้ซ่อมฯ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร. กำหนด วสท. -ร้อยละความสำเร็จของอนุมัติแผนการซ่อมพัสดุสาย ชย. -จำนวนเวลาที่ลดลงในการขอความเห็นชอบให้ซ่อมฯ | |
| ๔ | <pre> graph TD A{{ก}} --> B[ดำเนินการจัดจ้าง] B --> C{ผู้บริหารพิจารณา} C -- ไม่อนุมัติ --> B C -- อนุมัติ --> D{{ก}} </pre> | กพสด.ชย.ทร.ดำเนินการจ้างโดยใช้วิธีการจัดจ้างตามวงเงินที่กำหนดแล้วขออนุมัติสั่งจ้าง เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วส่งเรื่อง ผ.พระธรรมนุญจัดทำสัญญา | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จการจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดจ้าง -ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ หนังสือเวียนของ กวพ. | กพสด.ชย.ทร. ผ.พระธรรมนุญ |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------------------|---|--|
| |  | | ร้อยละ ๘๐ ๕ วัน | - ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดทำสัญญา - จำนวนวันที่ลดลงใน การจัดทำสัญญา | |
| | รวม | (แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน) | ๙๘ | | |

ตรวจถูกต้อง

น.อ.


(ก้องศักดิ์ ปริทัศน์)

ผอ.กผค.ชย.ทร.

เม.ย.๖๑

กระบวนการย่อยที่ ๒.๑.๒ กระบวนการดำเนินการงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัดดูสาย ชย. ตามแผน

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ | | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|-------------------------------------|--|--|
| | | | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัด(KPI) | |
| ๑ | <pre> graph TD C((C)) --> A([สัญญาจ้างการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขพัดดูสาย ชย.]) A --> B[ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขตามสัญญา] B --> C{ผู้ควบคุมงานพิจารณา} C -- อนุมัติ --> D[] C -- ไม่อนุมัติ --> B style D fill:none,stroke:none </pre> | ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัดดูสาย ชย. ให้เป็นไปตามแบบ และรายการที่กำหนดไว้ | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการซ่อมฯ - ร้อยละความสำเร็จจากความพึงพอใจการซ่อมฯตรงตามความต้องการ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ | ผู้รับจ้าง กงช.ฯ กงฟ.ฯ กงค.ฯ กงย.ฯ |
| ๒ | <pre> graph TD E[ผู้ควบคุมงานเสนอผลการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข] --> F{คกก.ตรวจการจ้าง พิจารณา} F -- อนุมัติ --> G{{ก}} F -- ไม่อนุมัติ --> E </pre> | ผู้ควบคุมงานเสนอผลการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขให้ คกก.ตรวจการจ้าง ฯ ทราบแล้วทำการตรวจการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาหรือแบบ และรายการที่จัดทำไว้ | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | - ร้อยละความสำเร็จของการตรวจการซ่อมฯ - ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่ ทร.กำหนด - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้าง และการบริหารจัดการพัสดุฯ พ.ศ.๒๕๖๐ | ผู้ควบคุมงาน กงช.ชย.ทร. |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|-----------------------------------|
| ๓ |  <pre> graph TD A[ก] --> B[แจ้งผลการดำเนินงานให้หน่วยเจ้าของงาน] B --> C([พัสดุสาย ขย.ที่พร้อมใช้งาน]) </pre> | คกก.ตรวจการจ้าง แจ้งผลการดำเนินงานให้หน่วยเจ้าของงานทราบ | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จ การแจ้งผลการดำเนินงานให้หน่วยเจ้าของงาน - ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการ เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร. กำหนด พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | คกก.ตรวจการจ้าง ฯ หน่วยเจ้าของงาน |
| | รวมระยะเวลา | (แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน) | ๔๙ | | |

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



(ก้องเกียรติ ลีกันชู)

ผอ.กษ.ชย.ทร.

เม.ย.๖๑

กระบวนการย่อยที่ ๒.๑.๓ กระบวนการควบคุมคุณภาพงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัดศ่าย ชย. ตามแผน

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ | | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|---|------------------------------|---|---|
| | | | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัด(KPI) | |
| ๑ | <pre> graph TD D((D)) --> A([พัดศ่าย ชย.ที่ซ่อม ฯ แล้ว]) A --> B[หน่วยเจ้าของงานตรวจรับมอบงาน] B --> C{ผู้บริหารพิจารณา} C -- อนุมัติ --> E[หน่วยเจ้าของงานรับงาน] C -- ไม่อนุมัติ --> B </pre> | หน่วยเจ้าของงานทำตรวจรับงานสอบ การดำเนินงานหากมีข้อแก้ไขให้แจ้ง ผู้รับจ้างฯ ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไป ตามสัญญา | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จ การตรวจรับงานของ หน่วยเจ้าของงาน - ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการ เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร. กำหนด พ.ร.บ.จัดซื้อ/ จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | คกก.ตรวจการ จ้าง กงช.ฯ หน่วยเจ้าของงาน |
| ๒ | <pre> graph TD E[หน่วยเจ้าของงานรับงาน] --> F{{จ}} </pre> | หน่วยเจ้าของงานลงรับมอบงานซ่อม ฯ พัดศ่าย ชย. | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จ การรับงานของหน่วย เจ้าของงาน - ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการ เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร. กำหนด พ.ร.บ.จัดซื้อ/ จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | คกก.ตรวจรับงาน หน่วยเจ้าของงาน |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|-----------------|
| ๓ |  <pre> graph TD A{{ข}} --> B[ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ] </pre> | หน่วยเจ้าของงานทำการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ ชย.ทร. | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกับหน่วยเจ้าของงาน -ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการกับหน่วยเจ้าของงาน | หน่วยเจ้าของงาน |
| ๔ |  <pre> graph TD A[บันทึก สถิติ และผลการประเมินในไฟล์ EXCEL หรือฐานข้อมูล] --> B([พัสดุสาย ชย.พร้อมใช้งาน]) </pre> | กงช.ฯ บันทึก สถิติ และผลการประเมิน ในไฟล์ EXCELหรือฐานข้อมูล แล้วสรุปสถิติงานเข้า-ออกและงานแล้วเสร็จ พร้อมผลการประเมินให้ ชย.ทร. พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จการบันทึก สถิติ และผลการประเมิน ในไฟล์ EXCEL หรือฐานข้อมูล -ร้อยละความสำเร็จการส่งผลประเมินให้ ชย.ทร. พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข -ร้อยละความสำเร็จการซ่อมฯ พักสาย ชย.ให้พร้อมใช้งาน | กงช.ฯ |
| | รวมระยะเวลา | (แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน) | ๓๐ | | |

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(.ก้องเกียรติ ลีกันชู)

ผอ.กงช.ชัย.ทร.

เม.ย.๖๑

๒.๒ กระบวนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ชย. จุกเงิน

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ | | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|---|------------------------------|--|--|
| | | | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัด(KPI) | |
| ๑ | <pre> graph TD A((A)) --> B([แผนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ชย. จุกเงิน]) B --> C[กระบวนการสำรวจ] C --> D{จก.ชย.ทร.} D -- ไม่อนุมัติ --> C D -- อนุมัติ --> E[] </pre> | <p>-จัดทำแผนการซ่อมฯ รวบรวม และพิจารณาคัดเลือกรายการ/งานที่มีความจำเป็นและต้องดำเนินการ</p> <p>-ตรวจสอบและรวบรวมรายละเอียดของงานแจ้งกงช.ฯ ดำเนินการจัดทำแบบ และประมาณการ หรือจัดซื้อพัสดุดำเนินการซ่อม ฯ เองโดยพิจารณาจากขีดความสามารถที่มีอยู่</p> <p>- ก ผ ค . ช ย . ทร . พิจารณางบประมาณ</p> | ร้อยละ๘๐ | ร้อยละความสำเร็จของการวางแผนการซ่อมฯ ให้เป็นไปตามที่ทร.กำหนดกรอบเวลา | กผค.ชย.ทร. กงช.ชย.ทร. |
| | | | ร้อยละ๘๐ | ร้อยละความสำเร็จของการวางแผนตรงตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ | |
| | | | ร้อยละ๘๐ | ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ | |
| | | | ๑ แผน | ระเบียบทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑ | |
| | | | | - จำนวนแผนดำเนินงานที่มีการบูรณาการ | |
| ๒ | <pre> graph TD B((B)) --> C[กระบวนการดำเนินการ] C --> D{ผู้บริหารพิจารณา} D -- ไม่อนุมัติ --> C D -- อนุมัติ --> E{{ก}} </pre> | <p>-ผู้รับจ้าง/กองงานต่าง ๆ ดำเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ชย. ให้เป็นไปตาม แบบ และรายการที่ กำหนดไว้</p> <p>-ผู้รับจ้าง/กองงานต่าง ๆ.เสนอผลการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขให้ กงช.ฯ ทราบเพื่อแจ้งให้หน่วยเจ้าของงานทราบต่อไป</p> | ร้อยละ๘๐ | ร้อยละความสำเร็จจากซ่อมฯ เป็นไปตามแผนที่กำหนด | กพสค.ชย.ทร. กงช.ชย.ทร. จก.ชย.ทร. |
| | | | ร้อยละ๘๐ | ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจในการดำเนินการซ่อมฯ | |
| | | | ร้อยละ๘๐ | ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจการซ่อมฯ ตรงตามความต้องการ | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| | <pre> graph TD A{{ก}} --> B[กระบวนการควบคุมคุณภาพ] B --> C{ผู้บริหารพิจารณา} C -- ผ่าน --> D([พัสดุสาย ชย.พร้อมใช้งาน]) C -- ไม่ผ่าน --> E((B)) E --> C </pre> | | ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการซ่อมฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑ | |
| ๓ | <pre> graph TD A{{ก}} --> B[กระบวนการควบคุมคุณภาพ] B --> C{ผู้บริหารพิจารณา} C -- ผ่าน --> D([พัสดุสาย ชย.พร้อมใช้งาน]) C -- ไม่ผ่าน --> E((B)) E --> C </pre> | -หน่วยเจ้าของงานทำตรวจสอบการดำเนินงานจัดสถานที่หากมีข้อแก้ไขให้แจ้ง ผู้รับจ้าง/กองงานต่างๆ ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการใช้งาน -หน่วยเจ้าของงานลงนามปิดงาน รับมอบพัสดุสาย ชย.ที่ ซ่อม ฯ -หน่วยเจ้าของงานทำการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ ชย.ทร. กชน.ฯ บันทึกสถิติ และผลการประเมิน สรุปสถิติงานเข้า-ออกและงานแล้วเสร็จ พร้อมผลการประเมินให้ กชน.ชย.ทร.พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข ทุกเดือนทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน | ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ | - ร้อยละของหน่วยผู้ที่มีความพึงพอใจในคุณภาพการซ่อมฯ -ร้อยละความสำเร็จคุณภาพการซ่อมฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ หนังสือเวียนของ กวพ ระเบียบทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑ วสท. | ผู้ควบคุมงาน กชน.ชย.ทร. คคก.ตรวจการจ้าง |
| | รวมระยะเวลา | (แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน) | ๒๐ | | |

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(ก้องเกียรติ ลีกฤษ)


ผอ.กชน.ชย.ทร.

เม.ย.๖๑

กระบวนการย่อยที่ ๒.๒.๑ กระบวนการสำรวจงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ชย. อุกฉิน

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ | | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|--|---|---|-------------------------------------|
| | | | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัด(KPI) | |
| ๑ | <pre> graph TD A((A)) --> B(แผนการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ชย.อุกฉิน) B --> C[กผค.ชย.ทร. จ้างงานการซ่อม ฯ ให้กองบริหารงาน] C --> D[เสนอแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง งานซ่อมฯ] </pre> | <p>กผค.ชย.ทร. แจกจ่ายงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ให้ กงช. ฯ จัดทำแบบ ประมาณการ และงวดงาน และเสนอแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางเฉพาะงานซ่อม ฯ ในภาพรวม งานละ ๑ ชุด</p> <p>- กผค.ชย.ทร. พิจารณางบประมาณ</p> | <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>๑ แผน</p> <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>๒ วัน</p> | <p>-ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นว่าการซ่อมฯ พัสตุสาย ชย.</p> <p>- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้ มีความพึงพอใจคุณภาพการแผนการซ่อมฯ พัสตุสาย ชย.</p> <p>- จำนวนแผนดำเนินงานที่มีการบูรณาการ</p> <p>-ร้อยละความสำเร็จของการแต่งตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง</p> <p>- จำนวนเวลาที่ลดลงในการเสนอแต่งตั้ง คกก. กำหนดราคากลางงานซ่อมฯ</p> | <p>กผค.ชย.ทร.</p> <p>กงช.ชย.ทร.</p> |
| ๒ | <pre> graph TD E[กองบริหารงานช่าง พิจารณางาน] --> F{ก} </pre> | <p>-กงช.ชย.ทร.จัดทำแบบประมาณการงานซ่อม ฯ และงวดงานแล้วเสร็จส่งให้ กผค.ชย.ทร. ตรวจสอบ</p> <p>- กผค.ชย.ทร. เสนอ ชย.ทร.ขออนุมัติแบบและประมาณการ งานซ่อม ฯ</p> <p>-กผค.ชย.ทร. เสนอรายงาน ขอความเห็นชอบให้ซ่อม ฯ พัสตุสาย ชย.</p> | <p>ร้อยละ๘๐</p> <p>ร้อยละ๘๐</p> | <p>-ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแบบซ่อมฯ ประมาณการ และงวดงาน</p> <p>-ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแบบซ่อมฯ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด</p> | <p>กงช.ชย.ทร.</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| | | | ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ | -ร้อยละของหน่วยผู้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดทำแบบซ่อมฯ -ร้อยละความสำเร็จในการเสนอรายงานขอความเห็นชอบให้ซ่อมฯพัสดุสายชย. | |
| ๓ | | กข.ชย.ทร.พิจารณางาน -ถ้าสามารถทำเองได้แจ้งให้กองงานต่างๆ จัดทำ SPEC ต้องพัสดุที่ต้องนำมาใช้งาน -ถ้าเกินขีดความสามารถให้ดำเนินการจัดทำแบบ และประมาณการเพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ กผค.ชย.ทร. เสนอ ทร.ขออนุมัติแบบ และประมาณการ และเสนอรายงานขอความเห็นชอบให้ซ่อม ฯ | ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ๑ วัน | -ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแบบซ่อมฯ ประมาณการ และงวดงาน -ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแบบซ่อมฯ/ SPEC เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร. กำหนด และอื่นๆ -ร้อยละความสำเร็จในการร่างบันทึก เสนอ ทร. ขออนุมัติแบบซ่อมฯและประมาณการ/แบบเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร. กำหนด -ร้อยละความสำเร็จของการขอความเห็นชอบให้ซ่อมฯเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร. กำหนด วสท. -ร้อยละความสำเร็จของอนุมัติแผนการซ่อมพัสดุสาย ชย. -จำนวนเวลาที่ลดลงในการอนุมัติแผนการซ่อมฯ | กข.ชย.ทร. กข.ฟ.ฯ กข.ค.ฯ กข.ย.ฯ กผค.ชย.ทร. |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|
| ๔ |  <pre> graph TD G[ก] --> A[ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง] A --> B{ผู้บริหารพิจารณา} B -- ไม่อนุมัติ --> A B -- อนุมัติ --> C([สัญญาซื้อ/จ้าง การซ่อม ดัดแปลง แก้ไข]) </pre> | กพสด.ชย.ทร.ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ให้กองงานต่าง ๆ ดำเนินการซ่อม ฯ หรือดำเนินจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อม ฯ | ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ๑ วัน ร้อยละ๘๐ ๑ วัน | ร้อยละความสำเร็จการจัดซื้อ/จ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด -ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดซื้อ/จ้าง - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ คำสั่งระเบียบต่าง ๆ หนังสือเวียนของ กวพ. -จำนวนวันที่ลดลงในการจัดจ้าง - ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำสัญญา -จำนวนวันที่ลดลงในการจัดทำสัญญา | กพสด.ชย.ทร. ผ.พระธรรมบุญ ฯ |
| | รวมระยะเวลา | แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน | ๒๒ | | |

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(ก้องศักดิ์ ปรีดีคณิต)

ผอ.กผค.ชย.ทร.

เม.ย.๖๑

กระบวนการย่อยที่ ๒.๒.๒ กระบวนการดำเนินการงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ชย. จุกเงิน

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ | | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|--|---|--|--|
| | | | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัด(KPI) | |
| ๑ | <pre> graph TD C((C)) --> A(วัสดุที่ใช้ในการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข) A --> B[ผู้รับจ้าง/กองงานต่าง ๆ ดำเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข] B --> C1{กองงานต่างๆ พิจารณา} C1 -- ไม่อนุมัติ --> B C1 -- อนุมัติ --> D[] style D fill:none,stroke:none </pre> | ผู้รับจ้าง/กองงานต่าง ๆ ดำเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตุสาย ชย. ให้ไปตาม แบบ และรายการที่กำหนดไว้ | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการซ่อมฯ - ร้อยละความพึงพอใจในการซ่อมฯ ตรงตามความต้องการ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ ทร.กำหนด พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ | ผู้รับจ้าง กงช.ฯ กงฟ.ฯ กงค.ฯ กงย.ฯ |
| ๒ | <pre> graph TD A[ผู้รับจ้าง/กองงานต่างๆ.เสนอผลการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข] --> B{ผู้ควบคุมงาน/กงช.ฯ พิจารณา} B -- ไม่อนุมัติ --> A B -- อนุมัติ --> C{{ก}} </pre> | ผู้รับจ้าง/กองงานต่างๆ เสนอผลการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขให้ผู้ควบคุมงาน/กงช.ฯ ทราบ | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | - ร้อยละความสำเร็จของตรวจการซ่อมฯ - ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่ ทร.กำหนด - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ ทร.กำหนด พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ | กงช.ฯ กงฟ.ฯ กงค.ฯ กงย.ฯ กงช.ชย.ทร. |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------|--|--------------------------|
| ๓ | <pre> graph TD A[ก] --> B[แจ้งผลการดำเนินงานให้ คกก.ตรวจการจ้าง/หน่วยเจ้าของงาน] B --> C([พัสดุสาย ชย.ที่พร้อมใช้งาน]) </pre> | คกก.ตรวจการจ้าง/กงช.ฯแจ้งผลการดำเนินงานให้หน่วยเจ้าของงานทราบ | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จ การแจ้งผลการดำเนินงานให้หน่วยเจ้าของงาน - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร. กำหนด พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ | กงช.ฯ หน่วยเจ้าของงาน |
| | รวมระยะเวลา | (แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน) | ๑๒ | | |

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



(.ก้องเกียรติ ลีกันชู)

ผอ.กงช.ชย.ทร.

เม.ย.๖๑

กระบวนการย่อยที่ ๒.๒.๓ กระบวนการควบคุมคุณภาพงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข พัสตสาย ชย. ลูกเงิน

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ | | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|------------------------------|---|--|
| | | | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัด(KPI) | |
| ๑ | <pre> graph TD D((D)) --> A([พัสตสาย ชย.ที่ซ่อม ๑ แล้ว]) A --> B[หน่วยเจ้าของงานตรวจสอบพัสต] B --> C{ผู้บริหารพิจารณา} C -- ไม่อนุมัติ --> B C -- อนุมัติ --> D2[] </pre> | <p>หน่วยเจ้าของงานทำตรวจสอบการดำเนินงานหากมีข้อแก้ไขให้แจ้ง ผู้รับจ้าง/กองงานต่างๆ ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการใช้งาน</p> <p>ไม่อนุมัติ</p> | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จการตรวจรับงานของหน่วยเจ้าของงาน - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ ทร.กำหนด พ.ร.บ.จัดซื้อ/จ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ | กงช.๑ กงฟ.๑ กงค.๑ กงย.๑ กงช.ชย.ทร. |
| ๒ | <p>อนุมัติ</p> <pre> graph TD D2[] --> B2[หน่วยเจ้าของงานรับงาน] B2 --> E{{ก}} </pre> | หน่วยเจ้าของงานรับมอบพัสตสาย ชย. ที่ดำเนินการซ่อม ๑ | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จการรับงานของหน่วยเจ้าของงาน - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม กำหนด พ.ร.บ. จัดซื้อ/จ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ | กองงานต่าง ๆ กงช.๑ หน่วยเจ้าของงาน |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--------------------------|
| ๓ |  <pre> graph TD A{{ก}} --> B[ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ] </pre> | หน่วยเจ้าของงานทำการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ ชย.ทร. | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกับหน่วยเจ้าของงาน -ร้อยละความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการกับหน่วยเจ้าของงาน | กงช.๑ หน่วยเจ้าของงาน |
| ๔ |  <pre> graph TD A[บันทึก สถิติ และผลการประเมินในไฟล์ EXCEL หรือฐานข้อมูล] --> B([พัสดุสาย ชย. พร้อมใช้งาน]) </pre> | กงช.๑ บันทึก สถิติ และผลการประเมิน ในไฟล์ EXCELหรือฐานข้อมูล แล้วสรุปสถิติงานเข้า-ออกและงานแล้วเสร็จ พร้อมผลการประเมินให้ กงช. ชย.ทร. พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข ทุกเดือนทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน | ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ | -ร้อยละความสำเร็จการบันทึก สถิติ และผลการประเมิน ในไฟล์ EXCELหรือฐานข้อมูล -ร้อยละความสำเร็จการส่งผลประเมินให้ ชย.ทร. พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข -ร้อยละความสำเร็จการซ่อมฯ พักสาย ชย.ให้พร้อมใช้งาน | กงช.๑ |
| | รวมระยะเวลา | (แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละงาน) | ๓ | | |

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(.ก้องเกียรติ ลีกันชู)

ผอ.กงช.ชัย.ทร.

เม.ย.๖๑