
เอกสารประกวดราคา ด้วยการจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                  เลขที่  ๑๓/งป.๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พื้นที่ทุ่ง

มหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมช่างโยธาทหารเรือ

ลงวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๖

                   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า " " มีความประสงค์จะ กรมช่างโยธาทหารเรือ กรม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง

ก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความ

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-สะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                          ๑.๑     ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                          ๑.๓     แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                        (๒) หลักประกันสัญญา

                                        (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                                ๑.๖ บทนิยาม

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

                                ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

                          ๑.๘     แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

                               ๑.๙ เเบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มี

วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป



                          ๑.๑๐     แผนการทำงาน

                          ๑.๑๑     แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญาเป็นไปตามหนังสือคณะ

กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ที่ 

๐๔๐๕.๒ ว.๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วย

งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ

บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เป็น ผู้มีอาชีพ ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนิติบุคคล รับจ้างงาน

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  ณ วันประกาศกรม

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                         ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีโครงสร้างเป็นคอนเป็นกรีตเสริมเหล็ก 

โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งอาคารไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตร.ม. มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๔ ชั้น ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี (นับจาก

วันรับมอบงานงวดสุดท้ายจนถึงวันเสนอราคา) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน )  ใน

สัญญา

เดียวกัน  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมช่างโยธาทหารเรือเชื่อถือ ทั้งนี้

สัญญาดังกล่าวจะต้องระบุให้ดำเนินการก่อสร้างงานเสาเข็ม งานโครงสร้างฐานราก งานโครงสร้างชั้นจอดรถบนดิน งาน

โครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล 

ระบบเครื่องกล และระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดของตัวอาคาร

                          ๒.๑๑  กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                                   กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อ

ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญา

ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

                                   กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ



                                   สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้

เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

                                   กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้

ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

                                   สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้า

ร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

                         ๒.๑๒ ผลงานก่อสร้างอาคารตามข้อ ๒.๑๐  ต้องเป็นโครงการก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

                         ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา ต้องดำเนินการก่อสร้างภายใต้มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

                             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ๒.๑๔

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๕  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

                          ๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

                                   (๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี 

ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจ

รับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

                                   (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดง

ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

                                   (๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น

บุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือใน

บัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

                                   (๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ 

เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ

รายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนัก

งานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวัน

ยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

                                   (๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

                                        (๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ



                                        (๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

                                        (๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และ

งานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ

ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ

การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายเเละแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้ง

แนบเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาใน

โครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

                                           (๕.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว 

๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

                                           (๕.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน 

๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้ง

หนึ่งในวันลงนามในสัญญา

                                           (๕.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่

เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงิน

รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้

แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

                                   (๖)    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ในปี ๒๕๖๖ โดย



นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                   (๗)    สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ ที่รับรองโดยนายทะเบียน สำนักงาน

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ฯ ในปี ๒๕๖๖ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเงื่อนไขกำหนดให้ลงนาม และ

ประทับตรา)

                                   (๘)    กรณีบริษัทจำกัด ต้องยื่น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. ๕) ซึ่ง

รับรองโดยนายทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ในปี ๒๕๖๖ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                   (๙)    กรณีบริษัทมหาชนจำกัด ต้องยื่น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่ง

รับรอง ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                   (๑๐)    สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                        บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค(๑๑)

รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ  (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)๑.๗

                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูก

ต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ  (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อ๑.๗

เสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ

ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจ

เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

                                        สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง(๓)

                                        สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)(๔)

                                        บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค(๕)

รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้อง

แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอ

ไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง

ครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแนบเอกสารประกวดราคา

จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและ

ราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงิน และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยบาท

เสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่



เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวม

ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน๑๕๐

กำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  วัน นับถัด๑,๐๘๐

จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก  ให้เริ่มทำงานกรม

                                ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ๔.๔ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง

 ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่โครงการ (Terms of Reference : TOR)

จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

                                ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย ๔.๕

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่    และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึง ๑๒.๐๐ น.

ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

                          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคา

ใดๆ โดยเด็ดขาด

                                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF ๔.๖

File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของ

เอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่  ผ่านทางระบบกรม

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                               คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติ๔.๗

ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ  (๑) หรือไม่ หาก๑.๖

ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้

ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการ

พิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ  (๒) และคณะ๑.๖

กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราย

นั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ  จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่  จะพิจารณากรม กรม

เห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ

กรม

                                ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้๔.๘

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

                               คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำ๔.๙ ๑๕



แผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ 

บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

                               ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและ๔.๑๐

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาค

รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

จำนวน  บาท ๔๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (สี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระ

ต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการ

นโยบายกำหนด

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกัน

ของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้

ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ กรม ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้

เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดกรม

จากวันที่ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกกรม

ไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้น

จากข้อผูกพันแล้ว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

                      หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา๖.

                           ๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้๖. กรม

หลักเกณฑ์ ราคา

                           ๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ๖.

                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  จะพิจารณาจาก กรม ราคารวม



                                หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูก๖.๓

ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือราย

ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในกรม

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้

เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้

ยื่นข้อเสนอรายนั้น

                                 สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้๖.๔ กรม

                                   (๑)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                                   (๒)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

                                ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล๖.๕

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ  มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่กรม กรม

รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                                 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ ๖.๖ กรม

และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า

การตัดสินของ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง จะพิจารณายกเลิกกรม กรม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่

ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ  จะให้ผู้ยื่นข้อกรม

เสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้

เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นกรม

ข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

                                ก่อนลงนามในสัญญา  อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่า๖.๗ กรม

มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสีย

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการ

เสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราย๖.๘

อื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง

เป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่

เกิน ๓ ราย

                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้

ประกอบการ SMEs



                                    ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสม

ตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

                                หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ๖.๙

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                       การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง๗.

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ

ทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ  ภายใน  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินกรม ๗

เท่ากับร้อยละ  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง๕ กรม

อย่างใด ดังต่อไปนี้

                                เงินสด๗.๑

                                เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระ๗.๒

ต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

                                หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดัง๗.๓

ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

                                หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ๗.๔

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการ

นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

                                พันธบัตรรัฐบาลไทย๗.๕

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

                      ค่าจ้างและการจ่ายเงิน๘.

                           จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคากรม

เหมารวมเป็นเกณฑ์ และจะจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง โดยเมื่อส่งมอบงานในอัตราร้อยละ ตามที่กำหนดในแต่ละ

งวดของค่าจ้างพร้อมให้หักคืนทางราชการทุกงวดในอัตราร้อยละ ๑๕ 

และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างข้ามงวดได้ หากงานไม่ต่อเนื่องกัน และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน 

๑๘๐ งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 3.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำการปรับพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้าง แล้วเสร็จ 50%

-ทำเสาเข็มเจาะเปียก แล้วเสร็จ 50%

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำการปรับพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้าง แล้วเสร็จ 90%

-ทำเสาเข็มเจาะเปียก แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสาเข็มเจาะเปียก แล้วเสร็จ 100%

-ทำระบบป้องกันดินพัง แล้วเสร็จ 50%

-ทำฐานราก แล้วเสร็จ 30%

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำระบบป้องกันดินพัง แล้วเสร็จ 90%

-ทำฐานราก แล้วเสร็จ 90%

-ทำการป้องกันกำจัดปลวกในส่วนที่เป็นดินใต้อาคาร แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 70 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำฐานราก แล้วเสร็จ 100%

-ทำตอม่อ คาน พื้นชั้น 1 (ไม่รวมบันไดและทางลาด) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 80 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำตอม่อ คาน พื้นชั้น 1 (ไม่รวมบันไดและทางลาด) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 2A-2B แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 2A-2B แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 2A-2B (ไม่รวมบันไดและทางลาด) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 2A-2B (ไม่รวมบันไดและทางลาด) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 3A-3B แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 110 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 3A-3B แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 3A-3B (ไม่รวมบันไดและทางลาด) แล้วเสร็จ 90%



ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 3A-3B (ไม่รวมบันไดและทางลาด) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 4A-4B แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 4A-4B แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 4A-4B (ไม่รวมบันไดและทางลาด) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 140 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 4A-4B (ไม่รวมบันไดและทางลาด) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 5A แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 5A แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 5A (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 160 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 5A (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 170 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 6 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 177 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 6 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 7 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 184 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 7 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 191 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 7 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 8 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 198 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 8 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 8 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 205 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 8 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 9 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 212 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 9 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 9 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 219 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 9 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 10 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 226 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 10 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 10 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 233 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 10 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 11 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 25 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 11 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 11 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 247 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



-ทำพื้นชั้น 11 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 12 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 254 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 27 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 12 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 12 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 261 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 28 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 12 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 13 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 268 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 29 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 13 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 13 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 275 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 30 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 13 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 14 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 282 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 31 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 14 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 14 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 289 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 32 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 14 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 15 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 296 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 33 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 15 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 15 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 303 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 34 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 15 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%



-ทำเสารับพื้นชั้น 16 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 310 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 35 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 16 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 16 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 317 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 36 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 16 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 17 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 324 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 37 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 17 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 17 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 331 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 38 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 17 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 18 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 338 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 39 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 18 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 18 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 345 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 40 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 18 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 19 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 352 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 41 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 19 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 19 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 355 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 42 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 19 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 20 แล้วเสร็จ 90%



ให้แล้วเสร็จภายใน 366 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 43 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 20 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 20 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 373 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 44 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 20 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 21 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 380 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 45 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 21 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 21 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 387 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 46 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 21 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 22 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 394 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 47 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 22 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 22 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 401 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 48 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 22 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 23 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 408 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 49 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 23 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 23 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 415 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 50 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 23 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 24 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 422 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



งวดที่ 51 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 24 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 24 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 429 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 52 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 24 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 25 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 436 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 53 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 25 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 25 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 443 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 54 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 25 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 26 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 55 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 26 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 26 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 457 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 56 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 26 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 27  แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 464 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 57 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้น 27 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 27 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 471 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 58 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 27 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้น 28  แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 478 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 59 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



-ทำเสารับพื้นชั้น 28 แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้น 28 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 60 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำพื้นชั้น 28 (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 492 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 61 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้นดาดฟ้า (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

-ทำเสารับหลังคา และทำพื้นหลังคาแล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จภายใน 499 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 62 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ทำเสารับพื้นชั้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ แล้วเสร็จ 100%

-ทำพื้นชั้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (ไม่รวมบันได) แล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จภายใน 506 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 63 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 513 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 64 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 2A-2B, 3A-3B ,4A-4B และ 5A 

แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 518 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 65 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 523 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 66 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 528 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



งวดที่ 67 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 8 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 533 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 68 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 538 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 69 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 10 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 543 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 70 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 11 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 548 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 71 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 12 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 553 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 72 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 13 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 558 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 73 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 14 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 563 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 74 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 15 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 568 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 75 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 16 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 573 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 76 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 17 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 578 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 77 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 18 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 583 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 78 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 19 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 588 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 79 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 20 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 593 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 80 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 21 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 598 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 81 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 22 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 603 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 82 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 23 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 608 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 83 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 



และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 24 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 613 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 84 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 25 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 618 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 85 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 26 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 623 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 86 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 27 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 628 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 87 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ยกเว้นประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและเหล็ก) ในส่วนผนังก่ออิฐ 

และเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-ประปา ในผนัง (ไม่รวมท่อเมน) ของชั้นที่ 28 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 633 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 88 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 90%

แล้วเสร็จภายใน 638 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 89 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 2A-2B, 3A-3B , 4A-4B และ 5A แล้ว

เสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 643 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 90 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 648 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 91 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 653 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 92 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 8 แล้วเสร็จ 90%



ให้แล้วเสร็จภายใน 658 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 93 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 663 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 94 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 10 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 668 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 95 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 11 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 673 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 96 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 12 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 678 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 97 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 13 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 683 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 98 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 14 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 688 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 99 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 15 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 693 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 100 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 16 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 698 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 101 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 17 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 703 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 102 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 18 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 708 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 103 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 19 แล้วเสร็จ 90%



ให้แล้วเสร็จภายใน 713 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 104 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 20 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 718 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 105 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 21 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 723 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 106 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 22 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 728 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 107 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 23 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 733 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 108 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 24 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 738 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 109 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 25 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 743 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 110 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 26 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 748 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 111 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 27 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 753 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 112 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ฉาบปูนผนังภายใน ร้อยสายไฟฟ้า (ไม่รวมสายเมนและดวงโคม-สุขภัณฑ์) ของชั้นที่ 28 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 758 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 113 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 1 

แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 763 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 114 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) 

ของชั้น 2A-2B, 3A-3B , 4A-4B และ 5A แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 768 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 115 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 6 

แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 773 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 116 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 7 

แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 778 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 117 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 8 

แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 783 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 118 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 9 

แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 788 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 119 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 10 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 793 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 120 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 11 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 798 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 121 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 12 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 803 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้า

งวดที่ 122 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 13 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 808 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 123 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 14 แล้วเสร็จ 90%



ให้แล้วเสร็จภายใน 813 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 124 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 15 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 818 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 125 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 16 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 823 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 126 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 17 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 828 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 127 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 18 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 833 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 128 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 19 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 838 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 129 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 20 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 843 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 130 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 21 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 848 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 131 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 22 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 853 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 132 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 23 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 858 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 133 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 24 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 863 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 134 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 25 แล้วเสร็จ 90%



ให้แล้วเสร็จภายใน 868 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 135 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 26 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 873 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 136 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 27 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 878 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 137 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร (ไม่รวมงานผิวผนังภายนอกอาคาร) ของชั้น 28 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 883 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 138 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 1, 2A-2B, 3A-3B, 4A-4B และ 5A และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 888 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 139 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 6 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 893 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 140 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 7  แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 898 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 141 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 8 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 903 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 142 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 9 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 908 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 143 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 10 แล้วเสร็จ 90%



ให้แล้วเสร็จภายใน 913 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 144 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 11 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 918 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 145 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 12 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 923 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 146 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 13  แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 928 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 147 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 14 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 933 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 148 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 15 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 938 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 149 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 16 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 943 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 150 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 17 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 948 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 151 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 18 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 953 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



งวดที่ 152 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 19 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 958 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 153 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 20 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 963 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 154 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 21 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 968 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 155 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 22 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 973 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 156 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 23 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 978 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 157 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 24 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 983 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 158 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 25 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 988 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 159 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 26 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 993 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 160 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 27 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 998 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 161 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ (ไม่รวมปลั๊ก สวิทซ์ ประตูน้ำเข้าสุขภัณฑ์และงานทดสอบ) 

ของชั้น 28  แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,003 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 162 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  1.10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-    ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก แล้วเสร็จ 50%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,004 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 163 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  1.30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก แล้วเสร็จ 50%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,004 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 164 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-นำหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เข้าหน่วยงาน (ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ, ติดตั้งและทดสอบ) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,004 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 165 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.60 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-นำแผงเมนไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์หลักระบบไฟฟ้าสื่อสาร เข้าหน่วยงาน (ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ, ติดตั้ง

และทดสอบ) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,005 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 166 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-นำเครื่องสูบน้ำดี เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ถังน้ำดี-ถังบำบัดน้ำเสีย-ถังดักไขมัน เข้าหน่วยงาน (ไม่รวมอุปกรณ์

ประกอบ, ติดตั้งและทดสอบ) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,006 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 167 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-นำเครื่องลิฟท์โดยสารเข้าหน่วยงาน (ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ, ติดตั้งและทดสอบ) แล้วเสร็จ 50%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,008 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 168 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.80 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-นำเครื่องลิฟท์โดยสารเข้าหน่วยงาน (ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ, ติดตั้งและทดสอบ) แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,010 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 169 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนังภายนอกอาคารและทำงานส่วนที่เหลือของชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,015 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



งวดที่ 170 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนังภายนอกอาคาร และทำงานส่วนที่เหลือ ของชั้น 8, 9 และ 10 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,020 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 171 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนังภายนอกอาคาร และทำงานส่วนที่เหลือ ของชั้น 11, 12 และ 13 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,025 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 172 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนังภายนอกอาคาร และทำงานส่วนที่เหลือ ของชั้น 14, 15 และ 16 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,030 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 173 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนังภายนอกอาคาร และทำงานส่วนที่เหลือ ของชั้น 17, 18 และ 19 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,035 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 174 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนังภายนอกอาคาร และทำงานส่วนที่เหลือ ของชั้น 20, 21 และ 22 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,040 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 175 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนังภายนอกอาคาร และทำงานส่วนที่เหลือ ของชั้น 23, 24 และ 25 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,045 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 176 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  0.40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-บุวัสดุผิวผนังภายนอกอาคาร และทำงานส่วนที่เหลือ ของชั้น 26, 27 และ 28 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,050 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 177 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  1.10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก แล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,050 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 178 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  1.30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก แล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1,050 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 179 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานถนน คสล.  พื้นแข็ง คสล. ทางเท้า และงานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 100%

-งานระบบไฟฟ้า ระบบประปาภายนอก และ งานระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ 100%

     ให้แล้วเสร็จภายใน 1,065 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 180 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย



                ให้แล้วเสร็จภายใน 1,080 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ : 

- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างข้ามงวดได้ หากงานไม่ต่อเนื่องกัน

                      อัตราค่าปรับ๙.

                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะ

กำหนด ดังนี้

                                กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก  จะ๙.๑ กรม

กำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ  ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น๑๐.๐๐

                                กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ  จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน๙.๒ ๙.๑

เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  ของราคางานจ้าง๐.๐๕

                      การรับประกันความชำรุดบกพร่อง๑๐.

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า    นับ๒ ปี     

ถัดจากวันที่ ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับกรม ๑๕

แจ้งความชำรุดบกพร่อง

                      การจ่ายเงินล่วงหน้า๑๑.

                          ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ  ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้๑๕

จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์

ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้นกรม

                      ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ๑๒.

                              เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก๑๒.๑ เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากกรม เงินงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

                              เมื่อ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคา๑๒.๒ กรม

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามา

โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับ

ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก

โดยเรืออื่นได้

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง

ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้

รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ

อื่น

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การพาณิชยนาวี



                              ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่๑๒.๓ กรม

กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอกรม

ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวง

การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                               สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น๑๒.๔ กรม

หนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

                           ๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อ๑๒.

เสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ  คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายกรม

ใดๆ เพิ่มเติม

                           ๖     อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหาย๑๒. กรม

ใดๆ จาก ไม่ได้กรม

                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำกรม

การจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

                                   (๒)    มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผล

ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ

เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่  หรือกระทบต่อประโยชน์กรม

สาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม

ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                      การปรับราคาค่างานก่อสร้าง๑๓.

                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างาน

ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา 

หรือภายในระยะเวลาที่ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕กรม

                      มาตรฐานฝีมือช่าง๑๔.

                          เมื่อ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นกรม

ข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง

หรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  สถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. 

 ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้

 ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้๑๐

                               ๑๔.๑ ช่างเชื่อมไฟฟ้า



                               ๑๔.๒ ช่างเชื่อมแก๊ส

                               ๑๔.๓ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

                               ๑๔.๔ ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

                               ๑๔.๕ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)

                               ๑๔.๖ ช่างท่อและสุขภัณฑ์

                               ๑๔.๗ ช่างก่ออิฐ

                               ๑๔.๘ ช่างฉาบปูน

                               ๑๔.๙ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

                 ๑๕.     มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ

                          ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างแล้ว จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการ

ทำงานอย่างละเอียดและชัดเจนให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างแล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อน

ดำเนินการก่อสร้างภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างและต้องปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับ

กฎหมายและระบบที่กำหนดไว้พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างรับ

ทราบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

                     การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ๑๖.

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

                      การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ๑๗.

                            สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้กรม

รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำ

สัญญากับ  ไว้ชั่วคราวกรม

 

กรมช่างโยธาทหารเรือ

 ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๖


