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ระเบียบวิธีปฏิบัติ
[bookmark: _GoBack]	จากระเบียบ  กองทัพเรือ  ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ สรุปได้ว่า เมื่อหน่วยใดๆ ในกองทัพเรือ ที่เป็นหน่วยเจ้าของงาน 
มีความต้องการที่จะก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน 
หน่วยเจ้าของงานจะต้องเสนอความต้องการ มายังหน่วยเทคนิค จากนั้นหน่วยเทคนิคจะต้องจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานก่อสร้าง หรือแบบร่างก่อน เพื่อให้ทราบว่าถึงขอบเขตและเนื้องานในเบื้องต้น แล้วจึงสามารถจัดทำประมาณราคางานก่อสร้างเบื้องต้นขึ้นมา เพื่อให้ทราบกรอบวงเงิน แล้วให้หน่วยเจ้าของงานนำไปจัดทำคำขอตั้งงบประมาณจากกองทัพเรือต่อไป

ที่มาปัญหา
	๑. การเสนอความต้องการงานก่อสร้างของหน่วยเจ้าของงาน ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
	๒. หน่วยเจ้าของงาน ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการที่ให้ไว้เดิม หรืออาจมีการอ้างว่า
ความต้องการเดิมยังไม่ได้รับการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยบ้าง และเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร 
	๓. ไม่มีเอกสารหลักฐานการคิดของที่มาและราคา
	๔. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานก่อสร้าง หรือแบบร่างและประมาณงานก่อสร้างเบื้องต้น 
ของหน่วยเทคนิคไม่ชัดเจน










เป้าหมายที่ต้องการ
	๑. หน่วยเจ้าของงานที่เสนอความต้องการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
	๒. หน่วยเทคนิคมีแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแบบและประมาณการ 
	๓. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
	๔. งานก่อสร้างที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนทุกงาน สามารถทำแบบก่อสร้างได้ตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน

ขั้นตอนการดำเนินงาน
	๑. หน่วยเจ้าของงาน ต้องการเสนอความต้องการงานก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่จะสร้างขึ้นใหม่ (ถาวรหรือชั่วคราว) หรืองานซ่อมแซม หรืองานปรับปรุง หรืองานรื้อถอน ให้ทำบันทึกข้อความถึงหน่วยเทคนิค โดยแจ้งความประสงค์ ระบุข้อความที่จำเป็น และกรอกแบบฟอร์มรายละเอียด ฯ ตามชนิดของงานต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์ http://npdwebsite.net
ประกาศประชาสัมพันธ์ ชย.ทร. 
	๒. แผนกอาคารและโยธา กองแผนและโครงการ ชย.ทร. ตรวจสอบว่าหน่วยเจ้าของงานเสนอข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์มฯ หรือไม่  ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอ ให้เสนอหน่วยเจ้าของงานให้ข้อมูลเพิ่มเติม แล้วพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน 
	๓. กองออกแบบ ชย.ทร. ทำการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบร่างและประมาณราคาเบื้องต้น พร้อมกับให้หน่วยเจ้าของงานเห็นชอบ
	๔. แผนกอาคารและโยธา กองแผนและโครงการ ชย.ทร. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลไว้เพื่อเสนอหน่วยเจ้าของงานหรือ
จัดเข้าแผน เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพเรือต่อไป
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จัดทำโดย 
 
แผนกอาคารและโยธา  
กองแผนและโครงการ 
              
กรมช่างโยธาทหารเรือ 
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Flow Chart ขั้นตอนการดำเนินงาน
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สรุปผลการดำเนินงาน
	๑. หน่วยเจ้าของงาน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเตรียมข้อมูลได้ครบถ้วน 
	๒. หน่วยเทคนิค มีหลักฐานและข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการจัดทำแบบร่างและประมาณการเบื้องต้น 
	๓. เป็นการพัฒนางานด้วยการลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการจัดทำแบบร่าง และประมาณราคาเบื้องต้น 
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